

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN**

**PERIODO:** AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
19 DE MAYO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
1RA VICTORIA	X	X	X				Terminada
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	X						
26 DE JULIO	X						
2DA EL PIRUL (AMPL)	X	X	X	X	Septiembre 2015		
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	X	X	X				Terminada
ABRAHAM GONZALEZ	X	X	X	X	Septiembre 2015		
ACUEDUCTO	X						
ACUILOTLA	X						
AGUILAS 3ER PARQUE	X	X	X				Terminada
AGUILAS PILARES	X						
ALCANTARILLA	X	X	X				Terminada
ALFALFAR	X	X	X				Terminada
ALFONSO XIII	X	X	X				Terminada
ALPES	X	X	X				Terminada
ALPES (AMPL)	X	X	X				Terminada
ARBOLEDAS POLITOCO	X	X	X				Terminada
ARCOS DE CENTENARIO	X	X	X				Terminada
ARTURO GAMIZ	X	X	X		Septiembre 2015		
ARTURO MARTINEZ	X					X	
ARVIDE	X	X	X				Terminada
ATLAMAXAC	X	X	X				Terminada
ATLAMAYA	X	X	X				Terminada
AVE REAL	X						
AVE REAL AMPLIACION	X	X	X				Terminada
AXOTLA	X	X	X				Terminada

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
BALCONES DE CEHUAYO	X	X	X				Terminada
BARRIO NORTE	X						
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	X					X	
BEJERO	X					X	
BELEN DE LAS FLORES	X	X	X				Terminada
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	X						
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	X						
BELEN DE LAS FLORES_ (10-249)	X	X	X				Terminada
BELLAVISTA	X						
BONANZA	X	X		X			
BOSQUES DE TARANGO	X						
CALZADA JALALPA	X	X	X				Terminada
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS						X	
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)						X	
CANUTILLO 3RA SECCION	X						
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	X	X	X				Terminada
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	X	X		X			
CAROLA	X	X	X				Terminada
CEDRO CHICO	X	X	X		Septiembre 2015		
CHIMALISTAC	X	X	X				Terminada
COLINAS DE TARANGO	X	X		X			
COLINAS DEL SUR	X	X	X				Terminada
CONCIENCIA PROLETARIA	X	X	X				Terminada
COOPERATIVA CEHUAYO	X	X	X				Terminada
CORPUS CHRISTY	X	X	X	X	Septiembre 2015		
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	X	X	X	X	Septiembre 2015		

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
COVE	X	X	X				Terminada
CRISTO REY	X	X	X				Terminada
DE TARANGO (RNCDA)	X	X	X				Terminada
DESARROLLO URBANO	X	X	X				Terminada
DOS RIOS	X						
EL ARBOL	X	X	X				Terminada
EL BATAN	X						
EL BOSQUE	X	X	X				Terminada
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	X	X	X				Terminada
EL BOSQUE SECCION TORRES	X	X	X				Terminada
EL CAPULIN	X						
EL CAPULIN (AMPL)	X	X	X				Terminada
EL CUERNITO						X	
EL MIRADOR	X	X	X				Terminada
EL PARAISO						X	
EL PIRU (FRACC)	X	X	X				Terminada
EL PIRUL						X	
EL POCITO	X						
EL RODEO	X	X	X				Terminada
EL RUEDO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
EMANCIPACION DEL PUEBLO	X						
ESTADO DE HIDALGO	X	X	X				Terminada
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	X						
ESTADO DE HIDALGO_ (10-247)	X	X	X				Terminada
FLOR DE MARIA	X	X	X				Terminada
FLORIDA						X	

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
FRANCISCO VILLA	X						
GALEANA	X	X	X	X	Septiembre 2015		
GARCIMARRERO	X						
GARCIMARRERO NORTE	X	X	X	X	Septiembre 2015		
GARCIMARRERO REACOMODO	X	X		X			
GOLONDRINAS	X	X	X				Terminada
GOLONDRINAS 1RA SECCION	X						
GOLONDRINAS 2DA SECCION	X						
GRAL. A. ROSALES	X	X	X				Terminada
GRAL. CARLOS A. MADRAZO	X	X	X				Terminada
GUADALUPE INN	X	X	X				Terminada
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	X	X	X				Terminada
HERON PROAL	X	X		X			
HOGAR Y REDENCION	X	X	X				Terminada
ISIDRO FABELA	X	X	X				Terminada
JALALPA	X	X		X			
JALALPA (AMPL)	X	X	X				Terminada
JALALPA EL GRANDE	X	X	X				Terminada
JALALPA TEPITO	X	X	X				Terminada
JARDINES DEL PEDREGAL						X	
JOSE MARIA PINO SUAREZ	X	X	X				Terminada
JURISTAS	X						
LA ANGOSTURA	X	X	X				Terminada
LA ARAÑA	X	X	X				Terminada
LA CAÑADA	X						
LA CASCADA	X	X	X	X	Septiembre 2015		

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
LA CEBADA (AMPL)	X	X	X				Terminada
LA CONCHITA	X						
LA HERRADURA	X	X	X				Terminada
LA HUERTA	X	X	X	X	Septiembre 2015		
LA JOYA	X	X		X			
LA LOMA	X						
LA MARTINICA	X	X	X				Terminada
LA MEXICANA	X	X	X				Terminada
LA MEXICANA (AMPL)	X	X	X				Terminada
LA MILAGROSA	X	X	X				Terminada
LA OTRA BANDA	X	X	X				Terminada
LA PALMITA	X	X	X	X	Septiembre 2015		
LA PERA XOCHINAHUAC (U. HAB)	X	X	X				Terminada
LA PRESA	X	X		X			
LA PRESA SECCION HORNOS	X						
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	X	X	X	X	Septiembre 2015		
LAS AGUILAS	X	X	X				Terminada
LAS AGUILAS (AMPL)	X						
LAS AGUILAS SECC HORNOS	X	X	X				Terminada
LAS CUEVITAS	X	X	X				Terminada
LAS PALMAS	X	X	X				Terminada
LIBERACION PROLETARIA	X	X	X				Terminada
LIBERALES DE 1857	X	X		X			
LLANO REDONDO	X	X	X				Terminada
LOMAS DE AXOMIATLA	X	X	X				Terminada
LOMAS DE BECERRA	X	X	X				Terminada

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN**

**PERIODO:** AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
LOMAS DE BECERRA (U HAB)						X	
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	X	X		X			
LOMAS DE CAPULA	X	X	X				Terminada
LOMAS DE CENTENARIO (U. HAB)	X	X	X	X	Septiembre 2015		
LOMAS DE CHAMONTOYA	X						
LOMAS DE GUADALUPE	X	X	X				Terminada
LOMAS DE LA ERA	X						
LOMAS DE LAS AGUILAS	X	X	X				Terminada
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	X	X	X				Terminada
LOMAS DE LOS CEDROS	X	X	X				Terminada
LOMAS DE NUEVO MEXICO	X						
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	X						
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	X						
LOMAS DE PUERTA GRANDE	X	X	X				Terminada
LOMAS DE SAN ANGEL INN	X	X	X				Terminada
LOMAS DE SANTA FE	X	X	X				Terminada
LOMAS DE SANTA FE II	X	X	X				Terminada
LOMAS DE SANTO DOMINGO	X	X	X				Terminada
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	X	X	X				Terminada
LOMAS DE TARANGO	X	X	X				Terminada
LOMAS DE TETELPAN	X	X	X				Terminada
LOMAS DEL CAPULIN	X	X	X				Terminada
LORETO	X	X	X				Terminada
LOS CEDROS	X	X	X				Terminada
LOS GAMITOS	X						
MARGARITA MAZA DE JUAREZ	X	X	X				Terminada

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
MARIA G DE GARCIA RUIZ	X	X	X				Terminada
MARTIRES DE TACUBAYA	X	X	X				Terminada
MERCED GOMEZ	X	X	X				Terminada
METROPOLITANO (U HAB)	X	X	X				Terminada
MIGUEL GAONA ARMENTA	X						
MIGUEL HIDALGO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
MILPA DEL CEDRO	X	X	X				Terminada
MINAS DE CRISTO	X	X	X				Terminada
MOLINO DE ROSAS	X	X	X				Terminada
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	X	X	X				Terminada
MOLINO DE SANTO DOMINGO	X	X	X				Terminada
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	X	X	X				Terminada
OCHO DE AGOSTO	X	X	X				Terminada
OCOTILLOS	X	X	X				Terminada
OLIVAR DE LOS PADRES	X						
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	X	X	X				Terminada
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	X	X	X				Terminada
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	X	X		X			
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	X	X	X	X	Septiembre 2015		
PALMAS	X	X	X				Terminada
PALMAS AXOTITLA	X						
PARAJE EL CABALLITO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	X	X		X			
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	X	X	X				Terminada
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	X	X	X				Terminada
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	X	X	X				Terminada

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PODER POPULAR	X	X	X				Terminada
POLVORA	X	X	X				Terminada
PONCIANO ARRIAGA	X	X	X				Terminada
PRADOS LA PROVIDENCIA	X	X	X				Terminada
PRESIDENTES	X	X	X				Terminada
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	X	X	X				Terminada
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	X						
PRIVADA CENTENARIO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
PROF. JOSE ARTURO LOPEZ	X						
PROGRESO TIZAPAN	X						
PUEBLO NUEVO	X	X	X	X	Septiembre 2015		
PUENTE COLORADO	X	X	X				Terminada
PUENTE COLORADO (AMPL)	X	X	X	X	Septiembre 2015		
PUNTA DE CEHUAYO	X	X	X				Terminada
REACOMODO EL CUERNITO	X	X	X				Terminada
REACOMODO PINO SUAREZ	X						
REAL DEL MONTE	X	X		X			
RINCON DE LA BOLSA	X						
SAN ANGEL	X	X	X				Terminada
SAN ANGEL INN	X	X	X				Terminada
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	X	X	X				Terminada
SAN CLEMENTE	X	X	X				Terminada
SAN GABRIEL	X						
SAN PEDRO DE LOS PINOS	X	X		X			
SANTA FE	X						
SANTA FE (U HAB)	X	X		X			



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
SANTA FE KM 8.5	X						
SANTA LUCIA	X						
SANTA LUCIA (PBLO)	X	X	X				Terminada
SANTA LUCIA REACOMODO	X	X	X				Terminada
SANTA MARIA NONOALCO	X	X	X				Terminada
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)	X	X	X				Terminada
SEARS ROEBUCK (U HAB)	X	X	X				Terminada
TARANGO (U HAB)	X	X	X				Terminada
TECOLALCO	X	X	X				Terminada
TEJOCOTE	X	X	X				Terminada
TEPEACA	X	X	X				Terminada
TEPEACA (AMPL)	X	X	X				Terminada
TEPOPOTLA	X						
TETELPAN	X	X	X	X	Septiembre 2015		
TETELPAN (PBLO)	X	X	X				Terminada
TETLALPAN	X						
TIZAMPAMPANO	X						
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	X	X	X				Terminada
TLACOPAC	X	X	X	X	Septiembre 2015		
TLACOYAQUE	X	X	X	X	Septiembre 2015		
TLACOYAQUE (AMPL)	X	X	X				Terminada
TLACOYAQUE (BARR)	X	X	X				Terminada
TLACUITLAPA	X	X	X	X	Septiembre 2015		
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	X						
TLAPECHICO	X	X	X				Terminada
TOLTECA	X	X	X				Terminada

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN**

**PERIODO:** AL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	X						
TORRES DE POTRERO	X	X	X				Terminada
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)						X	
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	X	X	X				Terminada
UNIDAD POPULAR TEPEACA	X	X	X				Terminada
UNION OLIVOS	X	X	X				Terminada
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	X	X	X				Terminada
VALENTIN GOMEZ FARIAS	X	X	X				Terminada
VILLA PROGRESISTA	X	X	X				Terminada
VILLA SOLIDARIDAD	X	X	X	X	Septiembre 2015		
VILLA VERDUN	X	X	X				Terminada
ZENON DELGADO	X	X		X			
ZOTOLTITLA	X	X	X				Terminada