



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
19 DE MAYO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
1RA VICTORIA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
26 DE JULIO	X	X	X	X	EN PROCESO		
2DA EL PIRUL (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ABRAHAM GONZALEZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ACUEDUCTO	X	X	X	X	EN PROCESO		
ACUILOTLA	X	X	X	X	EN PROCESO		
AGUILAS 3ER PARQUE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
AGUILAS PILARES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ALCANTARILLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ALFALFAR	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ALFONSO XIII	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ALPES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ALPES (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ARBOLEDAS POLITOCO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ARCOS DE CENTENARIO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ARTURO GAMIZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ARTURO MARTINEZ	X	X	X	X	EN PROCESO		
ARVIDE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ATLAMAXAC	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ATLAMAYA	X	X	X	X	EN PROCESO		
AVE REAL	X					X	
AVE REAL AMPLIACION	X	X	X	X	CONCLUIDA		
AXOTLA	X	X	X	X	EN PROCESO		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
BALCONES DE CEHUAYO	X	X	X	X	EN PROCESO		
BARRIO NORTE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
BEJERO	X	X	X	X	EN PROCESO		
BELEN DE LAS FLORES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BELEN DE LAS FLORES_ (10-249)	X	X	X	X	EN PROCESO		
BELLAVISTA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BONANZA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
BOSQUES DE TARANGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CALZADA JALALPA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	X	X	X	X	EN PROCESO		
CANUTILLO 3RA SECCION	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CANUTILLO PREDIO LA PRESA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
CAROLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CEDRO CHICO	X	X	X	X	EN PROCESO		
CHIMALISTAC	X	X	X	X	CONCLUIDA		
COLINAS DE TARANGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
COLINAS DEL SUR	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CONCIENCIA PROLETARIA	X	X	X	X	EN PROCESO		
COOPERATIVA CEHUAYO	X	X	X	X	EN PROCESO		
CORPUS CHRISTY	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CORPUS CHRISTY AMPL XOCOMECATLA	X	X	X	X	EN PROCESO		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO: 10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
COVE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
CRISTO REY	X	X	X	X	CONCLUIDA		
DE TARANGO (RNCDA)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
DESARROLLO URBANO	X	X	X	X	EN PROCESO		
DOS RIOS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL ARBOL	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL BATAN	X	X	X	X	EN PROCESO		
EL BOSQUE	X	X	X	X	EN PROCESO		
EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL BOSQUE SECCION TORRES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL CAPULIN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL CAPULIN (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL CUERNITO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL MIRADOR	X	X	X	X	EN PROCESO		
EL PARAISO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL PIRU (FRACC)	X	X	X	X	EN PROCESO		
EL PIRUL	X	X	X	X	EN PROCESO		
EL POCITO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL RODEO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
EL RUEDO	X	X	X	X	EN PROCESO		
EMANCIPACION DEL PUEBLO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ESTADO DE HIDALGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ESTADO DE HIDALGO_ (10-247)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
FLOR DE MARIA	X	X	X	X	EN PROCESO		
FLORIDA	X	X	X	X	CONCLUIDA		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
FRANCISCO VILLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GALEANA	X	X	X	X	EN PROCESO		
GARCIMARRERO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GARCIMARRERO NORTE	X	X	X	X	EN PROCESO		
GARCIMARRERO REACOMODO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GOLONDRINAS	X	X	X	X	EN PROCESO		
GOLONDRINAS 1RA SECCION	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GOLONDRINAS 2DA SECCION	X	x	X	X	CONCLUIDA		
GRAL. A. ROSALES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GRAL. CARLOS A. MADRAZO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
GUADALUPE INN	X	x	X	X	CONCLUIDA		
HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC	X	X	X	X	CONCLUIDA		
HERON PROAL	X	x	X	X	CONCLUIDA		
HOGAR Y REDENCION	X	X	X	X	EN PROCESO		
ISIDRO FABELA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JALALPA	X	X	X	X	EN PROCESO		
JALALPA (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JALALPA EL GRANDE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JALALPA TEPITO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JARDINES DEL PEDREGAL	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JOSE MARIA PINO SUAREZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
JURISTAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA ANGOSTURA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA ARAÑA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LA CAÑADA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LA CASCADA	X	X	X	X	EN PROCESO		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
LA CEBADA (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA CONCHITA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA HERRADURA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA HUERTA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA JOYA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA LOMA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA MARTINICA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA MEXICANA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA MEXICANA (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA MILAGROSA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LA OTRA BANDA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA PALMITA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA PERA XOCHINAHUAC (U. HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
LA PRESA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LA PRESA SECCION HORNOS	X	X	X	X	EN PROCESO		
LADERA GRANDE O LA CEBADITA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LAS AGUILAS	X	X	X	X	EN PROCESO		
LAS AGUILAS (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
LAS AGUILAS SECC HORNOS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LAS CUEVITAS	X	X	X	X	EN PROCESO		
LAS PALMAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LIBERACION PROLETARIA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LIBERALES DE 1857	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LLANO REDONDO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE AXOMIATLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE BECERRA	X	X	X	X	EN PROCESO		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
LOMAS DE BECERRA (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE CAPULA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE CAPULIN	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE CENTENARIO (U. HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE CHAMONTOYA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE GUADALUPE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE LA ERA	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE LAS AGUILAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE LOS CEDROS	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE NUEVO MEXICO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) I	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE PUERTA GRANDE	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE SAN ANGEL INN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE SANTA FE	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE SANTA FE II	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE SANTO DOMINGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
LOMAS DE TARANGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DE TETELPAN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOMAS DEL CAPULIN	X	X	X	X	EN PROCESO		
LORETO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOS CEDROS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
LOS GAMITOS	X	X	X	X	CONCLUIDA		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
MARGARITA MAZA DE JUAREZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
MARIA G DE GARCIA RUIZ	X	X	X	X	EN PROCESO		
MARTIRES DE TACUBAYA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
MERCED GOMEZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
METROPOLITANO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
MIGUEL GAONA ARMENTA	X	X	X	X	EN PROCESO		
MIGUEL HIDALGO	X	X	X	X	EN PROCESO		
MILPA DEL CEDRO	X	X	X	X	EN PROCESO		
MINAS DE CRISTO	X	X	X	X	EN PROCESO		
MOLINO DE ROSAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
MOLINO DE ROSAS (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
MOLINO DE SANTO DOMINGO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
OCHO DE AGOSTO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
OCOTILLOS	X	X	X	X	EN PROCESO		
OLIVAR DE LOS PADRES	X	X	X	X	CONCLUIDA		
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	X	X	X	X	CONCLUIDA		
OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	X	X	X	X	CONCLUIDA		
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	X	X	X	X	EN PROCESO		
OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	X	X	X	X	EN PROCESO		
PALMAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PALMAS AXOTITLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PARAJE EL CABALLITO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	X	X	X	X	CONCLUIDA		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
PODER POPULAR	X	X	X	X	EN PROCESO		
POLVORA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PONCIANO ARRIAGA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PRADOS LA PROVIDENCIA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PRESIDENTES	X	X	X	X	EN PROCESO		
PRESIDENTES 1RA (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
PRESIDENTES 2DA (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PRIVADA CENTENARIO	X	X	X	X	EN PROCESO		
PROF. JOSE ARTURO LOPEZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PROGRESO TIZAPAN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PUEBLO NUEVO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PUENTE COLORADO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
PUENTE COLORADO (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
PUNTA DE CEHUAYO	X	X	X	X	EN PROCESO		
REACOMODO EL CUERNITO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
REACOMODO PINO SUAREZ	X	X	X	X	CONCLUIDA		
REAL DEL MONTE	X	X	X	X	EN PROCESO		
RINCON DE LA BOLSA	X	X	X	X	EN PROCESO		
SAN ANGEL	X	X	X	X	EN PROCESO		
SAN ANGEL INN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)	X	X	X	X	EN PROCESO		
SAN CLEMENTE	X	X	X	X	EN PROCESO		
SAN GABRIEL	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SAN PEDRO DE LOS PINOS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SANTA FE	X	X	X	X	CONCLUIDA		





**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
SANTA FE (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SANTA FE KM 8.5	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SANTA LUCIA	X	X	X	X	EN PROCESO		
SANTA LUCIA (PBLO)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SANTA LUCIA REACOMODO	X	X	X	X	EN PROCESO		
SANTA MARIA NONOALCO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
SEARS ROEBUCK (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TARANGO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TECOLALCO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TEJOCOTE	X	X	X	X	EN PROCESO		
TEPEACA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TEPEACA (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TEPOPOTLA	X					X	
TETELPAN	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TETELPAN (PBLO)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TETLALPAN	X	X	X	X	EN PROCESO		
TIZAMPAMPANO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	X	X	X	X	EN PROCESO		
TLACOPAC	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TLACOYAQUE	X	X	X	X	EN PROCESO		
TLACOYAQUE (AMPL)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TLACOYAQUE (BARR)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TLACUITLAPA	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AMPL)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TLAPECHICO	X	X	X	X	EN PROCESO		



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



Delegación Álvaro Obregón  
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Zonas  
Territoriales

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

DELEGACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN

PERIODO:

10 OCTUBRE DE 2016

COLONIA O PUEBLO	FASES PREVIAS: LICITACIONES U OTRAS	CONTRATADA	INICIADA	EN PROCESO	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN	CON PROBLEMAS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS U OTROS	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
TOLTECA	X	X	X	X	EN PROCESO		
TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
TORRES DE POTRERO	X	X	X	X	EN PROCESO		
TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
TORRES SAN PEDRO (U HAB)	X	X	X	X	EN PROCESO		
UNIDAD POPULAR TEPEACA	X	X	X	X	EN PROCESO		
UNION OLIVOS	X	X	X	X	EN PROCESO		
UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U HAB)	X	X	X	X	CONCLUIDA		
VALENTIN GOMEZ FARIAS	X	X	X	X	CONCLUIDA		
VILLA PROGRESISTA	X	X	X	X	EN PROCESO		
VILLA SOLIDARIDAD	X	X	X	X	EN PROCESO		
VILLA VERDUN	X	X	X	X	EN PROCESO		
ZENON DELGADO	X	X	X	X	CONCLUIDA		
ZOTOLTITLA	X	X	X	X	CONCLUIDA		





















